

## RELATÓRIO 13 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA E OUTRAS AÇÕES

### PLANO “SUSTENTUABILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA: PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2024

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

### 1. INTRODUÇÃO

Nesta semana, seguimos com a continuidade das coletas realizadas com o veículo auxiliar, reforçando nosso compromisso com a eficiência no recolhimento de materiais recicláveis. Além disso, foi solicitado o orçamento para a confecção das tampas dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), uma medida essencial para garantir a preservação dos materiais armazenados, especialmente durante o período de chuvas.

Estamos no aguardo de definições importantes para o avanço do projeto. Isso inclui o retorno da equipe de marketing sobre a estruturação das bonificações para as escolas participantes e das premiações destinadas aos alunos, que serão viabilizadas por meio da parceria com a empresa Porto Real (Grupo Agronelli).

Paralelamente, aguardamos um direcionamento da diretoria da Sempre Uberaba em relação às demandas para a Cooperu, como a definição das rotas ainda pendentes de resposta, e também informações detalhadas sobre os números relativos às atividades da cooperativa. Esses dados são cruciais para estabelecer as metas específicas do projeto, garantindo seu alinhamento com os objetivos previstos para os primeiros cinco anos da concessão.

Vale ressaltar que a relação com a Cooperu continua enfrentando entraves significativos que comprometem o andamento eficiente do projeto "Reciclei, Reciclou!". A ausência de respostas claras e tempestivas às solicitações feitas, como o envio dos dados necessários para o planejamento das rotas e das atividades conjuntas, pode gerar futuramente atrasos na execução de ações essenciais.

Além disso, em entrevista recente a um programa de rádio, o presidente da Cooperu demonstrou desconhecimento sobre a identidade da nossa empresa e dos nossos deveres contratuais. Esse fato é preocupante, dado o papel central que a cooperativa desempenha na execução do projeto. Foi observado que a Cooperu insiste na concepção errada de que seremos responsáveis pela totalidade da coleta seletiva no município. Essa visão contrasta com as





obrigações definidas no contrato de concessão, que estabelece claramente nosso papel como parceiros, promovendo o suporte operacional e estratégico às atividades da cooperativa, e não assumindo a totalidade de suas funções.

A ineficiência no fornecimento de informações e a resistência em compreender a estrutura da parceria prevista no contrato pode dificultar o progresso do projeto. Enquanto aguardamos os dados da Cooperu, nossas ações permanecem limitadas, por falta de dados, restringindo a capacidade de atingir os objetivos de curto prazo e de estabelecer metas claras para os próximos cinco anos.

Acreditamos que um diálogo mais efetivo e a adoção de medidas proativas poderão reverter o cenário atual, assegurando a eficiência e a colaboração esperadas entre os parceiros deste projeto.

Por fim, este relatório reflete nosso empenho e nossas ações em consolidar o "Reciclei, Reciclou!" como uma iniciativa de referência, unindo esforços para fomentar a coleta seletiva e fortalecer a consciência ambiental em Uberaba, como parceiros, conforme contrato.

## 2. AÇÕES/ATIVIDADES EXECUTADAS E PREVISTAS

### Ações Executadas:

- **Coleta Operacional com Veículo Auxiliar:** Durante esta semana, as coletas foram realizadas com o veículo Fiat Strada, totalizando 21 kg de resíduos recicláveis recolhidos na Escola Municipal Frei Eugênio.
- **Mensuração e Qualidade dos Materiais:** Todos os resíduos coletados foram pesados e registrados junto à Cooperu. Observou-se uma melhoria na qualidade dos materiais entregues, com maior potencial de reciclabilidade, resultado direto do treinamento técnico realizado na semana anterior.

### Ações Previstas:





- **Operacionalização do Caminhão de Coleta:** O caminhão destinado ao projeto foi recebido. No entanto, aguardamos a definição da data oficial para início das atividades de coleta com este equipamento, priorizando sua plena integração à rotina operacional do projeto.
- **Elaboração de Planejamento Logístico:** Está prevista a formulação de rotas para o caminhão, incluindo atividades complementares ao escopo principal do projeto. Isso abrange coletas em pontos definidos pela cooperativa, ainda pendentes de retorno para definição das localidades.
- **Proposta de Rotas Temporárias:** Sugerimos a implementação de rotas alternativas para atendimento a projetos condominiais durante o recesso escolar, maximizando a utilização do caminhão e ampliando a abrangência da coleta seletiva.

Enquanto aguardamos o retorno da Cooperu para o alinhamento de rotas e outras atividades, as coletas nas escolas continuam sendo realizadas com foco na qualidade e na eficiência operacional, reforçando os objetivos do projeto. A mensuração detalhada dos resíduos coletados permanece como parte fundamental do monitoramento e controle das atividades, até mesmo protegendo os recicláveis da chuva durante o trajeto para medição fidedigna dos quantitativos por escola.





Atenciosamente,

**Paulo Henrique Lopes Alves**  
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário  
*A serviço da Sempre Uberaba | Grupo Esse*

