

RELATÓRIO 32/25 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA E OUTRAS AÇÕES

PLANO “SUSTENTUABILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA: PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2025

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

1 AÇÕES/ATIVIDADES PREVISTAS

1.1 APOIO COMUNITÁRIO



Durante o período compreendido entre os dias 08 e 29 de julho, as atividades relacionadas à coleta seletiva mantiveram-se regulares nas escolas parceiras, com a paralisação apenas na última semana, em decorrência do recesso escolar.

Apesar da pausa momentânea, o período foi estrategicamente aproveitado para o fortalecimento institucional e ampliação das parcerias do projeto “Reciclei, Reciclou!”. Destacamos:

- **Treinamento dos professores** realizado na sede da Cervejaria Petrópolis, nossa nova parceira estratégica para o segundo semestre. A ação integra o programa “Cidade Sustentável” da empresa e visa fortalecer o engajamento e ampliar os volumes de materiais recicláveis coletados.
- **Reunião técnica com docentes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)**, organizada a pedido do professor Douglas, assessor técnico da COOPERO, com o objetivo de integrar esforços em ações de educação ambiental, aproveitando inclusive os projetos já desenvolvidos pela professora Ana Paula Senhuk na instituição.
- **Articulação com o professor Vinícius**, também da UFTM, para conhecimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da universidade. A proposta é integrar os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ao campus, possibilitando a inclusão da UFTM na rota de coleta, promovendo o aumento dos quantitativos recicláveis e contribuindo diretamente para o alcance das metas contratuais.

Essas ações evidenciam o compromisso com a continuidade e expansão do projeto, mantendo a logística ativa e investindo no fortalecimento de parcerias institucionais que contribuirão significativamente para os resultados no segundo semestre.









11 de jul. de 2025, 10:11

1.2 PROJETO “RECICLEI, RECICLOU”

Conforme citado em relatórios anteriores, o projeto “Reciclei, Reciclou” segue em pleno andamento, com coletas periódicas mantidas nas escolas participantes, mesmo durante o período de recesso escolar, respeitando a logística previamente estabelecida e garantindo a continuidade dos processos de triagem e encaminhamento dos materiais recicláveis.


Destaque para a participação do projeto em ação educativa no município de Delta, a convite da Prefeitura local, onde foi realizada uma palestra voltada para os jovens da colônia de férias promovida pelo município, com foco em sustentabilidade, educação ambiental e os princípios dos 5Rs (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar). Na oportunidade, foram abordados conceitos fundamentais sobre a coleta seletiva e a importância da responsabilidade compartilhada no gerenciamento de resíduos.

Durante o encontro, colocamo-nos à disposição da Prefeitura de Delta para que possamos desenvolver ações educativas, logísticas e estruturantes que reforcem o compromisso com a gestão integrada de resíduos e fortaleçam a agenda ambiental do



município. Tais iniciativas ampliam o escopo de atuação do projeto e consolidam sua missão de fomentar a cultura da sustentabilidade em novas frentes, contribuindo para a ampliação de metas e o fortalecimento institucional do programa como um todo.





11 de jul. de 2025 08:56:45
95 Rua Marechal Deodoro
São Benedito
Uberaba
Minas Gerais



11 de jul. de 2025 09:17:40
3 Rua Julho
Vila Arquelau
Uberaba
Minas Gerais



11 de jul. de 2025 10:29:43
2055 Avenida Francisco Podboy
Distrito Industrial I
Uberaba
Minas Gerais




17 de jul. de 2025 08:36:22
495 Rua Abílio Monteiro
Recreio dos Bandeirantes
Uberaba
Minas Gerais



17 de jul. de 2025 08:54:51
191 Rua Sebastião Gomes da Silva
Uberaba
Minas Gerais



17 de jul. de 2025 09:53:43
Residencial 2000
Uberaba
Minas Gerais



17 de jul. de 2025 10:25:35
365 Rua das Açucenas
Lourdes
Uberaba
Minas Gerais



17 de jul. de 2025 11:23:43
2055 Avenida Francisco Podboy
Distrito Industrial I
Uberaba
Minas Gerais



18 de jul. de 2025 11:34:49
19 Rua Topázio
Lourdes
Uberaba
Minas Gerais



18 de jul. de 2025 12:02:54
845 Rua Sete
Jardim Copacabana
Uberaba
Minas Gerais



Esse relatório também segue disponibilizado via nuvem, permitindo o acompanhamento em tempo real por parte dos representantes. Segue o link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GgEIUyJKV70jtLpTgAVPn0-CEsm6iy18yXFeKxXGXKs/edit?usp=sharing> (sugestão de visualização no navegador em 75%).

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lopes Alves
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário
A serviço da Sempre Uberaba | Grupo Esse