

RELATÓRIO 17 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA E OUTRAS AÇÕES

PLANO “SUSTENTUABILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA: PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2025

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

1. INTRODUÇÃO/AÇÕES EXECUTADAS

O projeto "Reciclei, Reciclou!" é uma iniciativa que visa promover a educação ambiental nas escolas, estimulando a conscientização sobre a importância da reciclagem e a implementação de práticas sustentáveis dentro e fora do ambiente escolar.


Com foco em capacitar alunos, professores e funcionários, o projeto busca estabelecer um modelo de gestão de resíduos sólidos eficiente, que envolva a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar, com o intuito de criar hábitos conscientes que perdurem ao longo do tempo.

2. AÇÕES/ATIVIDADES PREVISTAS

Durante o recesso escolar, a proposta foi de estreitar ainda mais as parcerias com a Cooperu, conforme estipulado em contrato, com vistas a contribuir para a logística da coleta seletiva junto aos pontos que a cooperativa possui. Este alinhamento logístico seria de fundamental importância para usarmos o caminhão disponibilizado pelo consórcio para a coleta seletiva, aproveitando o período de recesso escolar para avançar nas ações planejadas. Para isso, no mês passado, foi solicitado um apontamento detalhado sobre a viabilidade e o planejamento dessas ações, mas até a presente data não houve retorno por parte da cooperativa.

No tocante ao nosso projeto, com o início do semestre letivo se aproximando, será agendada uma reunião com a Sra. Luciana Gouvea, Diretora de Ensino da Secretaria de Educação, para apresentar um feedback sobre as etapas iniciais do projeto e alinhar os próximos passos, incluindo a entrega das tampas dos pontos de entrega, na próxima semana, para melhoria estrutural do PEV neste período chuvoso, garantindo a qualidade dos materiais recicláveis, conforme projeto validado a seguir, cuja ordem de compra foi recebida e encaminhada ao fornecedor.





Esse encontro será crucial para garantir o andamento do projeto conforme o cronograma e assegurar que as estratégias logísticas necessárias para o sucesso da iniciativa sejam discutidas e implementadas em conjunto com todos os envolvidos.

Além disso, no momento da entrega das tampas dos PEVs, será agendado um encontro individual com cada diretor escolar para realizar os ajustes necessários nas rotas de coleta, considerando dias e horários mais adequados à rotina de cada instituição.

Essas reuniões serão essenciais para garantir que as operações logísticas estejam alinhadas com as necessidades específicas de cada escola, facilitando o processo de coleta seletiva e maximizando a participação da comunidade escolar.

Durante essas reuniões, também serão discutidos os maiores detalhes sobre o cronograma deste semestre, permitindo ajustes e melhorias nas etapas do projeto, a fim de otimizar a execução e o impacto das ações planejadas.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lopes Alves
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário
A serviço da Sempre Uberaba | Grupo Esse