

RELATÓRIO 19/25 - ANDAMENTO DE CRONOGRAMA E OUTRAS AÇÕES

PLANO “SUSTENTUABILIDADE” DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA: PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

Uberaba/MG

2025

a serviço do grupo



ESSE



Seleta

SOMA+

se7e

SELETA LOG



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROJETO “RECICLEI, RECICLOU!”

1 INTRODUÇÃO/AÇÕES EXECUTADAS

Após a reunião realizada na última semana com representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi alinhado com os diretores escolares o retorno das atividades do projeto "Reciclei, Reciclou!" a partir desta semana. O projeto visa incentivar a educação ambiental, promover a coleta seletiva e fortalecer a cultura da reciclagem nas escolas e comunidades locais.

No âmbito do apoio comunitário, será avaliada a viabilidade de aplicar, na cooperativa de Uberaba, a Lei de Incentivo à Reciclagem, a exemplo do que já foi discutido como possibilidade para Franca/SP. Essa iniciativa busca garantir benefícios e investimentos que possam contribuir para o fortalecimento das cooperativas e associações de reciclagem, promovendo um impacto positivo social e ambiental na região.

2 AÇÕES/ATIVIDADES PREVISTAS

2.1 APOIO COMUNITÁRIO

Será verificada a viabilidade de adequarmos a Portaria GM/MMA nº 1.250/2024, que estabelece as regras para apresentação, análise, aprovação, monitoramento, prestação de contas e avaliação de resultados de projetos relacionados à Lei de Incentivo à Indústria e à Cadeia Produtiva da Reciclagem.

O objetivo é avaliar como essa legislação pode ser aplicada para potencializar benefícios e investimentos na cooperativa de Uberaba, fortalecendo a cadeia produtiva da reciclagem e promovendo o desenvolvimento sustentável na região. Segue o link da íntegra da portaria: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/mma-publica-portaria-que-regula-a-lei-de-incentivo-a->





[reciclagem/PORTARIAGM_MMAN1.250DE13DEDEZEMBRODE2024PORTARIAGM_MMAN1.250DE13DEDEZEMBRODE2024DOUImprensaNacional.pdf](#)

Ademais, permanecemos sem retorno da **Cooperu** sobre o ajuste de rotas entre o projeto e os pontos da cooperativa na cidade. Esse alinhamento é essencial para garantir a plena execução das atividades planejadas e o sucesso da iniciativa em conjunto com a comunidade local.

2.2 PROJETO “RECICLEI, RECICLOU”

Nesta etapa de retorno, foram realizadas reuniões com os diretores escolares para alinhar as próximas ações. A perspectiva é que a entrega das tampas coletadas ocorra ainda nesta semana. Alguns diretores relataram que seus PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) já estão cheios e solicitaram a coleta, que será realizada com o apoio de nosso veículo de suporte ainda esta semana. Segue o novo layout dos pontos, com tampa, em anexo.

A partir da próxima semana, a coleta será feita pelo nosso caminhão em rota, com dias e horários específicos, que serão comunicados a todos os participantes para garantir um fluxo organizado e eficiente.

Sobre a gravimetria, em atendimento à demanda solicitada pelo Gerente de Engenharia do Grupo Esse, Sr. Pedro Garcia, estamos avançando na análise metodológica para a validação do melhor fornecedor responsável pela execução da gravimetria dos aterros de Franca/SP e Uberaba/MG.

A realização desse estudo é essencial para obtermos dados técnicos precisos sobre a composição dos resíduos depositados, permitindo a construção de indicadores de desempenho relacionados à coleta domiciliar e seletiva.

Essas informações serão fundamentais para o aprimoramento das estratégias operacionais, garantindo maior eficiência na gestão dos resíduos sólidos urbanos e alinhamento com as diretrizes ambientais e regulatórias.





Esse relatório também segue disponibilizado via nuvem, permitindo o acompanhamento em tempo real por parte dos representantes. Segue o link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GgEIUyJKV70jtLpTgAVPn0-CESm6jy18yXFeKxXGXKs/edit?usp=sharing> (sugestão de visualização no navegador em 75%).

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lopes Alves
Gestor de Educação Ambiental e Apoio Comunitário
A serviço da Sempre Uberaba | Grupo Esse





